

Согласовано:
первый заместитель
министра образования и науки УР
Крохина И.Г. _____

**Типовой план (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022годы
в муниципальном образовании «Камбарский район»**

№	Наименование мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» в муниципальном образовании	До 20.03.19 г.	Издано Постановление Администрации «О создании рабочей группы по реализации мероприятий национального проекта «Образование». Создан Приказ Управления народного образования администрации Камбарского района «О создании рабочей группы по реализации проекта «Современная школа» (Приказ УНО Администрации Камбарского района от 31 мая №62)	Исламов Р.Д., начальник УНО Администрации Камбарского района
2	Определение базовых образовательных организаций в муниципалитете для создания центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста»(далее центр)	до 01.03.2019 г.	Составлен перечень образовательных организаций (МБОУ «Лицей №1 им. Н.К.Крупской» г. Камбарка, МБОУ «Ершовская СОШ», МБОУ «Камбарская СОШ №2», МБОУ «Камская СОШ» ,	Исламов Р.Д., начальник УНО Администрации Камбарского района, рабочая группа

			МБОУ «Шольинская СОШ» от муниципального образования «Камбарский район») для создания центров «Точки роста». Перечень согласован с МО и Н УР.	
3	Составление графика по запуску центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в муниципальном образовании до 2022 года.	до 01.03.2019 г.	Составлен график по запуску центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в муниципальном образовании до 2022 года. МБОУ «Лицей №1 им. Н.К.Крупской» г. Камбарка-2020 г., МБОУ «Ершовская СОШ» -2021г., МБОУ «Камбарская СОШ №2»-2021г., МБОУ «Камская СОШ»-2022г., МБОУ Камбарская СОШ №3-2022г., МБОУ «Шольинская СОШ» - 2022г.	Исламов Р.Д., начальник УНО Администрации Камбарского района, рабочая группа
4	Согласование муниципальной программы «Развитие образования» с бюджетом на текущий год и прогнозом до 2022 года.		муниципальная программа «Развитие образования» согласована с бюджетом на текущий год и прогнозом до 2022 года.	Исламов Р.Д., начальник УНО Администрации Камбарского района, Старчикова Т.И., руководитель МКУ «ЦБ образования Камбарского района»
5	Проведение инвентаризации материально-технической базы в муниципальном образовании по созданию центров «Точки роста».	01.04.2019 г.	составлен перечень работ по подготовке помещений в образовательных организациях для функционирования центров «Точки роста» в муниципальном образовании.	Исламов Р.Д., начальник УНО Администрации Камбарского района, Старчикова Т.И., руководитель МКУ «ЦБ образования Камбарского района, Берсенев И.А. - инженер по надзору за строительством 1 категории

6	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центров «Точка роста»	01.09.2019 г.	Определена штатная численность для формирования штатного расписания для функционирования центров «Точки роста», в муниципальном образовании:	Исламов Р.Д., начальник УНО Администрации Камбарского района, Старчикова Т.И., руководитель МКУ «ЦБ образования Камбарского района»
7	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ образовательных центров «Точки роста» в муниципальных образованиях республики.	до 20.12.2019г.	составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательных центрах «Точки роста» в соответствии с брендбуком, данные средства предусмотрены в бюджете муниципального образования до 2022 года.	Исламов Р.Д.- начальник УНО Администрации Камбарского района, Старчикова Т.И., руководитель МКУ «ЦБ образования Камбарского района, Берсенев И.А. - инженер по надзору за строительством 1 категории
8	Заявка на закупку оборудования	До 10.01.2020 г.	Сделана заявка в МО и Н УР на поставку оборудования в образовательные центры «Точки роста».	Исламов Р.Д., начальник УНО Администрации Камбарского района, Старчикова Т.И., руководитель МКУ «ЦБ образования Камбарского района, Берсенев И.А. - инженер по надзору за строительством 1 категории
9	Обучение педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и	01.08.2022 г.	определены педагогические работники для прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки в рамках обновлённых образовательных	Исламов Р.Д., начальник УНО Администрации Камбарского района,

	гуманитарного профилей в том числе с применением дистанционных технологий (в соответствии с графиком).		программ по предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в том числе с применением дистанционных технологий. Охват 100%	Федорова О.В., методист УНО Администрации Камбарского района
10	Разработка нормативной документации по деятельности центра «Точки роста» в муниципальном образовании (в соответствии с графиком).	До 01.07.2020 г.	Разработано Положение о деятельности центров «Точки роста» в муниципальном образовании. Внесены изменения в Уставы образовательных организации, на базе которых будут функционировать центры «Точки роста».	Исламов Р.Д., начальник УНО Администрации Камбарского района, рабочая группа
11	Разработка учебного плана совместно с образовательными организациями осуществляющих реализацию образовательных программ в центре «Точка роста» (в соответствии с графиком).	До 01.09.2020 г.	составлен учебный план по реализации образовательных программ педагогами различных образовательных организаций, в том числе образовательных программ дополнительного образования.	Исламов Р.Д., начальник УНО Администрации Камбарского района, рабочая группа, Шаимова М.А.- ведущий специалист – эксперт УНО Администрации Камбарского района
12	Разработка и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательными организациями на базе которых будут функционировать центры «Точки роста». (в соответствии с графиком).	До 10.01.2020 г.	приказом по Управлению образования утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на базе которых сформированы центры «Точки роста».	Исламов Р.Д., начальник УНО Администрации Камбарского района, рабочая группа, Берсенов И.А. - инженер по надзору за строительством 1 категории
13	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центров «Точки роста» (в соответствии с графиком).	До 01.08.2022 г.	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центрах «Точки роста»: МБОУ «Лицей №1 им. Н.К.Крупской» г. Камбарка-2020 г., МБОУ « Ершовская СОШ» -2021г., МБОУ «Камбарская СОШ №2»-2021г.,	Гришина Т.Н., директор МБОУ «Лицей №1 им. Н.К.Крупской» г. Камбарка, Балтина Т.А. директор МБОУ «ЕСОШ», директор

			МБОУ «Камская СОШ»-2022г, МБОУ Камбарская СОШ №3-2022г., МБОУ «Шольинская СОШ» - 2022г.	МБОУ « Камбарская СОШ №2», директор МБОУ « Камская СОШ », директор МБОУ « Камбарская СОШ № 3», директор МБОУ «Шольинская СОШ »
14	Доставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста» (в соответствии с графиком).	До 20.08.2022г.	произведена поставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста»	